

Таблица № 2

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с присоединением к инфраструктуре субъектов естественных монополий (присоединением сетей электросвязи)

Порядок осуществления монтажа и наладки средств связи, образующих точку присоединения, и присоединения сетей электросвязи

№ п/п	Порядок осуществления монтажа средств связи	Порядок осуществления наладки средств связи	Порядок присоединения сетей электросвязи
1	2	3	4
1	Получение согласованной проектно-сметной документации	Заключение договора на оказание услуг с фирмой поставщиком оборудования.	Подписание договора на присоединение.
2	Выбор контрагентов на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с процедурой выбора контрагентов в ООО «УЭХК-ТЕЛЕКОМ»	Выполнение пуско-наладочных работ	Проведение оплаты в соответствии с договором
3	Заключение договоров на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ	Выполнение пуско-сдаточных испытаний с оформлением актов сдачи - приемки выполненных работ	Реализация оператором связи ТУ на присоединение
4	Поставка оборудования и выполнение строительно-монтажных в соответствии с проектной документации		Предоставление отчёта о проведении тестирования точек присоединения.
5	Оформление актов законченного строительством объекта (КС-11)		Открытие маршрутизации трафика.
6	Оформление и подписание акта приёмки законченного строительством объекта приёмочной комиссией (получение разрешения на эксплуатацию законченного строительством сооружения связи в Управлении Роскомнадзора по РА)		Подписание актов об открытии точек присоединения.
7	Ввод основных средств в эксплуатацию		Подписание актов о предоставлении услуг о предоставлении услуг по пропуску трафика.